附件1 

2018年平阳实施乡村振兴战略（西部生态休闲产业带）项目建设责任制汇总表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：亿元
	

	序号
	项目名称
	建设地点
	2018年建设内容
	2018计划投资
	2018年分季度形象进度
	奉头单位
	责任单位
	责任人

	
	
	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	
	

	1
	南雁旅游景区提升工程
	平阳县南雁镇、闹村乡
	完成PPP项目可研报告编制、前期方案设计等前期工作；完成风情旅游街区（安置房等）土建工程量80%；完成雁荡旅游特色街区改造，民宿开发用地完成农转用报批。
	2.55
	前期PPP项目可研报告编制、吴山安置小区施工放样及准备，基础挖土；
	前期PPP项目可研报告编制、吴山安置小区一层结构；
	前期方案设计、吴山安置小区坡屋面结构，二层砌体；
	完成PPP项目可研报告编制、前期方案设计等前期工作；完成风情旅游街区（安置房等）土建工程量80%；完成雁荡旅游特色街区改造，民宿开发用地完成农转用报批。
	县风景旅游局
	县旅投公司
	毛芳韬

	2
	青街畲族民俗风情小镇
	平阳县青街乡
	完成旅游集散中心的建设工程的30%，完成青街流域景观提升改造工程建设50%、月山公园建设50%、民族风情园建设75%的工程建设，开展文保单位保护修缮工程及环境卫生整治工作提升。
	0.26
	完成主城区街面铺装、道路提升改造、民族风情游步道工程建设，对旅游集散中心、青街流域景观提升改造、月山公园建设、民族风情园建设等前期工作进行规划、设计，开展文保单位保护修缮工程及环境卫生整治工作提升。
	对旅游集散中心的前期工作进行规划、设计并启动征地，启动青街流域景观提升改造、月山公园建设、民族风情园建设等工程建设，开展文保单位保护修缮工程及环境卫生整治工作提升。
	启动旅游集散中心的建设工程，完成青街流域景观提升改造工程建设30%、月山公园建设30%、民族风情园建设50%的 工程建设，开展文保单位保护修缮工程及环境卫生整治工作提升。
	完成旅游集散中心的建设工程的30%，完成青街流域景观提升改造工程建设50%、月山公园建设50%、民族风情园建设75%的工程建设，开展文保单位保护修缮工程及环境卫生整治工作提升。
	县风景旅游局
	青街乡
	黄源

	3
	南雁荡山森林康养基地
	平阳县怀溪镇、山门镇、青街乡
	完成森林古道行、森林绿道自行车运动等运动康养项目建设。提升住宿、餐饮基础设施建设。完成满田林区大径材培育+珍贵树种复合经营2000亩建设任务和平阳满田森林公园总体规划编制，争取创成省级现代国有林场。
	0.11
	勘察、设计
	完成工程量20%
	完成工程量50%
	完成森林古道行、森林绿道自行车运动等运动康养项目建设。提升住宿、餐饮基础设施建设。
	县林业局
	山门镇、怀溪镇、青街乡、县林场
	陈登清、周杨、黄源、胡晓林

	4
	平阳龙兴道家养生园
	平阳县南雁镇
	目前建有道教养生区占地7000平方米，建筑面积10000平方米；果蔬种植280亩；特色客栈及游客集散区10500平方米。
	0.7
	建成道家养生园主体建筑。
	建成500亩农业休闲基地
	建成道家养生园10000平方。
	目前建有道教养生区占地7000平方米，建筑面积10000平方米；果蔬种植280亩；特色客栈及游客集散区10500平方米。
	县农办（农业局）
	南雁镇
	陈启灿

	5
	怀溪穹岭古道
	平阳县怀溪镇
	完成古道修复，配套设施建设
	0.03
	勘察、设计
	完成工程量20%
	完成工程量50%
	完成古道修复，配套设施建设
	县林业局
	怀溪镇
	周杨

	6
	南雁苔泰古道
	平阳县南雁镇
	完成古道修复，配套设施建设
	0.02
	勘察、设计
	完成工程量20%
	完成工程量50%
	完成古道修复，配套设施建设
	县林业局
	南雁镇
	陈启灿

	7
	闹村钱王-凤岭古道
	平阳县闹村乡
	完成古道修复，配套设施建设
	0.02
	勘察、设计
	完成工程量20%
	完成工程量50%
	完成古道修复，配套设施建设
	县林业局
	闹村乡
	苏伟伟

	8
	顺溪知音涧运动休闲基地
	平阳县顺溪镇
	完成基础配套设施及村庄环境综合整治，部分民宿投入使用。
	0.12
	启动基础配套设施提升建设
	启动环境综合
整治及山体
滑道建设
	启动漂流和山地户外拓展建设
	完成基础配套设施及村庄环境综合整治，部分民宿投入使用。
	县体育局
	顺溪镇
	缪克东

	9
	凤卧内塘大峡谷景区开发项目
	平阳县凤卧镇
	度假村开发，山地户外探险
	0.1
	前期调研、实地查勘
	图纸设计
	部分项目开工建设
	度假村开发，山地户外探险
	凤卧镇
	凤卧镇
	林少芬

	10
	苏步青故里文化旅游区建设工程
	平阳县腾蛟镇
	完成数学奥妙体验馆土建工程80%、完成卧牛山数学户外拓展营地（数学园）主体建筑；将苏步青故里文化旅游区打造成4A级休闲文化旅游景区。
	1.3
	完成奥妙体验馆基础浇筑、启动景区绿化改造提升工程
	启动奥妙体验馆主体建筑施工，完成数学户外拓展营地（数学园）50%。
	完成奥妙体验馆主体建筑工程验收、完成数学户外拓展营地（数学园）70%。
	完成数学奥妙体验馆土建工程80%、完成卧牛山数学户外拓展营地（数学园）主体建筑；将苏步青故里文化旅游区打造成4A级休闲文化旅游景区。
	县旅投公司、县风景旅游局
	腾蛟镇、县旅投公司
	温从斌、毛芳韬

	11
	平阳“浙江红都”红色旅游文化产业区建设工程
	平阳县山门镇、凤卧镇
	完成中共省一大陈列馆提升工程，完成红色记忆道理部分标段，完成沿线民房外立面改造及其他配套工程建设，完成约600亩的葡萄园、猕猴桃园等主园区建设；梅岭民宿建成投入营业；红旅农庄、绿地农庄等农家乐投入使用。
	1.15
	前期调研、实地查勘、图纸设计
	启动项目建设
	红旅农庄、绿地农庄等项目建设
	完成约600亩的葡萄园、猕猴桃园等主园区建设；梅岭民宿建成投入营业；红旅农庄、绿地农庄等农家乐投入使用。
	县旅投公司
	县旅投公司、山门镇、凤卧镇
	毛芳韬、陈温勤、曾仁泵

	12
	平阳怀溪番鸭美食文化休闲特色街
	平阳县怀溪镇
	建设民宿体验区，露营区等，外立面改造，绿色生态停车场、游步道和主入口标识建设。
	0.2
	建设绿色生态停车场。
	建设游步道和主入口标识建设。
	启动建设民宿体验区，露营区等，完成外立面改造，绿色生态停车场、游步道和主入口标识建设。
	建设民宿体验区，露营区等，外立面改造，绿色生态停车场、游步道和主入口标识建设。
	怀溪镇
	怀溪镇
	叶友勇

	13
	顺溪旅游集散中心
	平阳县顺溪镇
	完成顺溪旅游集散中心及生态停车场
	0.05
	完成顺溪旅游集散中心及生态停车场工程建设
	完成室内简易装修
	完成顺溪旅游集散中心及生态停车场工程验收
	完成顺溪旅游集散中心及生态停车场
	县旅投公司
	县旅投公司
	毛芳韬

	14
	南雁吴山游客中心
	平阳县南雁镇
	完成南雁游客服务中心主体工程建设
	0.1
	完成南雁游客服务中心主体砌体工程
	完成南雁游客服务中心主体屋面工程
	完成南雁游客服务中心主体配套工程
	完成南雁游客服务中心主体工程建设
	县旅投公司
	县旅投公司
	毛芳韬

	15
	闹村美丽休闲农业小镇
	平阳县闹村乡
	启动招商引资工作和状元内乐垦农业园建设。
	0.58
	编制田园综合体规划，开展土地流转和完成招商工作。建设上南至贡后农村道路工程。
	完成茶乡商务中心一期用地招标，建设生态标准茶园，改造茶厂。
	开工建设茶乡商务中心，完成小流域整治，建设民族特色村寨。
	完成茶乡商务中心大楼工程30%，完成上南至贡后农村道路工程，茶园扩种面积1000亩，建成民宿2家，完成茶产业链建设。
	闹村乡
	闹村乡
	周丽君

	16
	腾蛟自然印象田园综合体
	平阳县腾蛟镇
	完成横平油茶基地种植100亩。完成康凤酒厂藏酒。
	0.19
	完成横平油茶基地政策处理，开荒种植200亩，种植散户回归专业合作社200亩，完成康凤酒厂前期政策处理和设计方案，清理废弃酒窖并藏酒30%。
	完成横平油茶基地300亩，散户回收200亩，完成康凤酒厂藏酒40%
	完成横平油茶基地散户回收合作社50亩。完成康凤酒厂藏酒30%
	完成横平油茶基地种植100亩。完成康凤酒厂藏酒。
	腾蛟镇
	腾蛟镇
	林秉钗

	17
	平阳青街龙脚潭生态园
	平阳县青街乡
	完成滨水广场、停车场的建设50%，拆除寺庙一座，完成道路拓宽工程的100%
	0.12
	完成新建凉亭一座，完成五亩段流域整治工程。前期滨水广场、停车场等工程项目的策划、3月底前进场
	启动滨水广场、停车场的工程建设，启动道路拓宽工程建设
	完成滨水广场、停车场工程的30%，完成道路拓宽工程的50%
	完成滨水广场、停车场的建设50%，拆除寺庙一座，完成道路拓宽工程的100%
	青街乡
	青街乡
	林勇

	18
	南雁周岙生态农场（原平阳风伯人本生态园艺农场）
	平阳县南雁镇
	建设种植基地500亩，平整土地，新造通园区道路，搭建连栋钢管大棚，种植作物为台湾独有的水果及水稻品种。
	0.25
	建成500亩特色水果种植园
	建成1000亩特色水果种植园
	建成2000亩特色水果种植园
	建设种植基地500亩，平整土地，新造通园区道路，搭建连栋钢管大棚，种植作物为台湾独有的水果及水稻品种。
	县农办（农业局）
	南雁镇
	陈启灿

	20
	“平阳黄汤”茶叶全产业链建设项目
	平阳县闹村乡、顺溪镇、腾蛟镇等
	启动茶园建设和加工厂改造和扩建，加强品牌宣传。
	0.35
	完成5000亩优质茶园发行与建设，启动喷滴灌项目
	启动茶叶加工厂建设，开展品牌宣传
	完成茶叶加工厂建设，持续品牌宣传
	启动茶园建设和加工厂改造和扩建，加强品牌宣传。
	县农办（农业局）
	各相关乡镇
	各乡镇现代农业组组长

	21
	平阳马蹄笋产业基地
	平阳县闹村乡、腾蛟镇等
	启动低产竹林改造，马蹄笋加工厂规划选址，签订马蹄笋保鲜技术服务合同。
	0.12
	启动1000亩低产林改造，寻找保鲜技术研发单位
	开展品牌策划和宣传
	完成低产林改造，筹建加工厂
	启动低产竹林改造，马蹄笋加工厂规划选址，签订马蹄笋保鲜技术服务合同。
	县农办（农业局）
	各相关乡镇
	各乡镇现代农业组组长

	19
	平阳生态美丽牧场
	平阳县腾蛟镇、凤卧镇
	启动养殖基地建设。
	0.36
	启动养殖基地建设。
	完成养殖基地建设20%
	完成养殖基地建设40%
	完成养殖基地建设60%
	县农办（农业局）
	各相关乡镇
	各乡镇现代农业组组长

	22
	凤卧镇凤林村历史文化古村落保护开发工程
	平阳县凤卧镇
	建设历史文化古民居修复工程，完成历史文化古民居修复、根据地抗战历史展览区建设、红军古道、名俗博物馆建设
	0.5
	图纸设计
	项目施工
	项目施工后期处理
	建设历史文化古民居修复工程，完成历史文化古民居修复、根据地抗战历史展览区建设、红军古道、名俗博物馆建设
	凤卧镇
	凤卧镇
	苏立坤

	23
	腾蛟镇赤岩山名人诗画谷
	平阳县腾蛟镇
	年内启动景区道路改造工程政策处理。停车场、入口管理服务区、民宿酒店、旅游公厕等旅游配套项目，能满足正常的节假日旅游接待功能。
	0.19
	前期
	完成两座旅游公厕
	完成五七省道-银坑的景区道路改造工程方案设计
	年内启动景区道路改造工程政策处理。停车场、入口管理服务区、民宿酒店、旅游公厕等旅游配套项目，能满足正常的节假日旅游接待功能。
	腾蛟镇
	腾蛟镇
	温从斌

	24
	平阳县顺溪历史文化名镇保护与整治建设项目　
	平阳县顺溪镇
	完成生态停车场、旅游厕所建设；开展外立面改造、环境整治、古建筑群修缮，开展河道整治、环境整治。启动山村民宿、水库游乐项目建设。
	1.0078
	完成外立面改造、环境整治、古建筑群维修20%，启动生态停车场、厕所建设
	完成外立面改造、环境整治、古建筑群维修40%，完成生态停车场、厕所主体建设
	完成外立面改造、环境整治、古建筑群维修60%，进行生态停车场、厕所内部装修。
	完成生态停车场、旅游厕所建设；开展外立面改造、环境整治、古建筑群修缮
	县农办（农业局）、顺溪镇、县文广新闻局、县水利局
	顺溪镇
	陈强

	25
	平阳西部美丽乡村风景线
	平阳县顺溪镇，南雁镇，青街乡，怀溪镇等
	启动顺溪古屋养生风景线建设；8个精品村（特色）建设，创建10个省A级景区村庄。
	1.5
	开展省A级景区村庄创建调查摸底工作，启动创建申报工作。
	启动省A级景区村庄游客中心、旅游厕所、停车场等基础配套设施建设
	完成省A级景区村庄游客中心、旅游厕所、停车场等基础配套设施建设和村庄整治。
	启动顺溪古屋养生风景线建设；8个精品村（特色）建设，创建10个省A级景区村庄。
	县农办（农业局）、县风景旅游局
	西部各相关乡镇
	各乡镇生态宜居环境建设专项工作组级长

	26
	平阳南雁十里碧溪民宿集群
	平阳县南雁镇
	启动民宿群建设，环境打造。
	0.25
	民宿及周边基顾设施开工建设
	完成民宿周边基础设施主体工程建设
	完成民宿主体工程建设
	启动民宿群建设，环境打造。
	县农办（农业局）、南雁镇
	南雁镇
	陈启灿

	△27
	龙涵宠物休闲旅游度假村
	平阳县水头镇
	完成龙涵宠物文化公园项目工程量的15%。
	1.2
	编制龙涵宠物文化公园规划。
	启动龙涵宠物文化公园项目招投标。
	完成龙涵宠物文化公园项目工程量的5%。
	完成龙涵宠物文化公园项目工程量的15%。
	水头镇
	水头镇
	傅品幸

	△28
	朝阳“黄汤公社”
	平阳县水头镇
	位于水头镇朝阳山，建设万亩茶园，建设特色民宿、旅游自助营地、停车场和茶叶交易中转市场，打造公社型“黄汤”品牌。
	0.2
	建设茶园1000亩，游客集散中心。
	建设特色民宿2家、旅游自助露营基地、停车场。
	建设茶园操作和观光游步道，自行车骑行道，建设特色民宿3家，完成露营基地周边环境美化，启动茶叶交易中转市场。
	位于水头镇朝阳山，建设万亩茶园，建设特色民宿、旅游自助营地、停车场和茶叶交易中转市场，打造公社型“黄汤”品牌。
	水头镇
	水头镇
	郑元楚

	△29
	南湖荷花基地农业综合体项目
	平阳县水头镇
	占地约1000亩，对南湖荷花湿地观光园内进行游步道改造，植物景观提升，依托景区发展特色民宿旅游，旅游自助营地建设，打造农业综合体。
	0.08
	流转土地1000亩，对南湖荷花湿地观光园内进行游步道改造。
	基地植物景观提升，增设养殖项目。
	开工建设特色民宿旅游和旅游自助营地建设。
	完成1000亩南湖荷花湿地观光园内进行游步道改造，植物景观提升，特色民宿旅游，旅游自助营地建设，打造农业综合体。
	水头镇
	水头镇
	陈坚

	△30
	鹤溪杨梅精品园
	平阳县水头镇
	占地800亩，位于鹤溪永乐、中元、南一等村，进行杨梅种植园改造提升，游步道、休闲驿站建设以及基础配套设施建设。
	0.05
	编制园区规划，收回杨梅归村集体所有，建设喷灌设施。
	开工建设游步道、休闲驿站。
	完成游步道、休闲驿站工程20%。
	完成游步道、休闲驿站工程40%，改造老果园。
	水头镇
	水头镇
	曾庆顺

	△31
	平阳县水头镇中元村至凤卧镇垟头村防洪通道农村公路改造提升工程
	平阳县水头镇、凤卧镇、腾蛟镇
	完成路基工程60%、桥涵工程70%、隧道工程60%
	1.8
	完成投资3450万元，完成路基工程9.46%，桥涵工程12.37%，隧道工程14.03%
	完成投资5700万元，完成路基工程25.43%，桥涵工程30.77%，隧道工程34.4%
	完成投资4100万元，完成路基工程45.43%，桥涵工程56.84%，隧道工程50.6%
	完成投资4750万元，完成路基工程60%，桥涵工程70%，隧道工程60%
	县交通运输局
	县交投公司
	林瑞榜

	△32
	平阳县闹村乡上南村至水头镇贡后村农村道路改造提升工程
	平阳县水头镇、闹村乡
	完成路基、桥涵工程100%，隧道工程70%
	0.62
	完成投资1000万元，完成路基工程38.05%，桥涵工程33.77%，隧道工程25.56%
	完成投资1760万元，完成路基工程66%，桥涵工程63.89%，隧道工程43.67%
	完成投资1600万元，完成路基工程87%，桥涵工程90.27%，隧道工程59.63%
	完成投资1840万元，完成路基工程100%，桥涵工程100%，隧道工程70%
	县交通运输局
	县交投公司
	林瑞榜

	△33
	平阳县水头蒲潭垟村至南雁蒲岭村农村道路改造提升工程
	平阳县南雁镇
	完成路基、桥涵工程100%，隧道工程70%
	0.62
	完成投资500万元，完成路基工程18.3%，桥涵工程17.7，隧道工程15.6%
	完成投资2190万元，完成路基工程43.3%，桥涵工程49.5%，隧道工程38.2%
	完成投资1800万元，完成路基工程75.3%，桥涵工程71%，隧道工程54%
	完成投资1710万元，完成路基工程100%，桥涵工程100%，隧道工程70%
	县交通运输局
	县交投公司
	林瑞榜

	△34
	平阳县蒲山至满田农村道路改造提升工程
	平阳县山门镇、凤卧镇
	完成路基工程10%
	0.6
	完成初步设计修编
	完成施工图审查
	完成招标文件编制、审查及发布招标公告
	完成施工招投标，项目开工，完成投资6000万元，路基工程完成10%
	县交通运输局
	县交投公司
	林瑞榜

	△35
	顺溪至吴垟公路
	平阳县顺溪镇
	完成路基工程20%
	0.3
	完成工可审查
	完成初步设计审查
	完成施工图设计审查
	完成施工招投标，项目开工，完成投资3000万元，路基工程完成20%
	县交通运输局
	县交投公司
	林瑞榜

	△36
	平阳县南雁镇春山至溪边南道路工程
	平阳县南雁镇
	完成路基5%
	0.1
	完成初步设计审查
	完成施工图审查
	完成招标文件编制、审查及发布招标公告
	完成施工招投标，项目开工，完成投资1000万元
	县交通运输局
	县交投公司
	林瑞榜

	△37
	南湖至朝阳公路
	平阳县水头镇
	完成路基工程15%
	0.2
	完成工可审查
	完成初步设计审查
	完成施工图设计审查
	完成施工招投标，项目开工，完成投资2000万元，路基工程完成15%
	县交通运输局
	县交投公司
	林瑞榜

	△38
	鳌江干流治理水头段防洪工程
	水头镇、凤卧镇
	开工河道整治3公里，完成1.6公里分洪隧洞开挖
	4.4
	隧洞开挖400m，河道开挖500m,完成投资8400万元
	隧洞开挖400m，河道开挖750m，完成投资10500万元
	隧洞开挖400m，河道开挖750m，完成投资11600万元
	隧洞开挖400m河道开挖1000m，完成投资13500万元
	县水利局
	县水投公司
	董晓瑜

	△39
	带溪流域综合治理工程
	水头镇、腾蛟镇、麻步镇
	完成显桥水闸水下部分施工
	0.1
	完成土地征用。完成投资300万元
	完成工程招标，完成投资100万元
	进场施工，完成投资300万元，水下部分工程完成50%
	进场施工，完成投资300万元，水下部分工程完成100%
	县水利局
	县水投公司
	董晓瑜

	△40
	鳌江蒲潭垟以上流域综合治理工程
	水头镇、南雁镇、山门镇、顺溪镇、怀溪镇、闹村乡、青街乡
	开展顺溪段2.46km建设
	0.1
	进场施工准备工作
	完成年度工程量30%，投资300万元
	完成年度工程量70%，投资700万元
	完成年度工程量100%，投资1000万元
	县水利局
	顺溪镇
	缪克东

	*41
	十里梅林
	钱仓、梅溪、梅源
	工程涉及钱仓、梅溪、梅源3个社区，面积约500亩，主要采用以线带面，面线穿插的设计，打造梅园。
	0.82
	调研选址
	4月，完成前进村示范段建设，启动重阳游泳河段、方家段、白水段、清桥段招标；
5月，重阳游泳河段、方家段、白水段、清桥段开工建设。完成其他地段的可研编制；
	7月份完成可研审查和批复。8月，开展其他地段的设计招标；
	10月，完成重阳游泳河段、方家段、白水段、清桥段建设。
	县农业局
	鳌江镇
	林天象

	*42
	文化惠民服务提升工程
	相关社区
	实施文化惠民工程，建设16个村级文化活动场所
	0.3
	调研选址
	方案评审、启动施工
	完成工程量80%
	全部工程完工验收
	县体育局
	鳌江镇
	陈荷叶

	*43
	书阁畲乡少数民族特色村寨建设
	书阁村
	该村正着力实施乡村战略战略，将危旧房改造与美丽乡村建设结合起来，大力发展集农业、旅游、休闲度假为特色的乡村休闲旅游业。改造村内危旧房28幢114间，启动溪流河道清淤，龙潭生态游泳池、环村滨水绿道、小尖山游步道、村道绿化景观带项目等建设
	0.26
	启动一期72间农房改造、游泳池、环村绿道工程。
	完成64间农房改造主体工程、游泳池及配套、环行绿道工程，二期10幢42间办理报批手续
	游泳池试营业，完成小尖山游步道、村道绿化景观带建设
	已完工项目准备验收，启动二期农房改造工程。
	鳌江镇
	鳌江镇
	王强

	*44
	街景绿化工程
	下河村、种玉村、前进村、蓝田村、西桥村、下厂村
	结合城乡综合环境整治和大建大美，建设6个街头口袋及104国道钱仓段钱梅路路口绿化景观带，种植。总建设面积52500平方米。
	0.43
	完成西桥村街头公园、下厂村滨江景观工程。
	完成下河村、蓝田村街心公园建设
	完成104国道钱仓段钱梅路路口绿化景观带工程建设，农商公园进场施工
	完成农商公园地下室建设。
	鳌江镇
	鳌江镇
	金扬汉

	*45
	特色精品村
	务垟、梅溪、梅源、钱仓
	厚垟村仓前河陆份河全长570米两岸亮化，灯光秀打造；风情小街仿古打造。岭根特色精品村山塘综合整治及周边游步道建设、汽车影院、农田景观、峡谷游步道提升。钱仓金钱古街复古、史伯璿文化广场建设。赤溪村改造原有民房，打造特色民宿。
	0.338
	完成厚垟风情美食街、岭根村银杏林、峡谷游步道、停车场建设
	厚垟风情美食街试营业、完成国艺艺术馆、发绣艺术馆建设。钱仓史伯璿文化广场、金钱古街复古前期调研、设计。
	完成岭根村公厕、汽车影院、大寨旧址提升工程
	完成厚垟村仓前河陆份河亮化工程。
	县农办
	鳌江镇
	杨仲浩

	*46
	来料加工集聚区建设
	梅溪社区
	溪头来料加工集聚点用地面积9453m²，建筑面积10056m²；梅里来料加工集聚点用地面积10502平方米，建筑面积10414平方米。
	0.2
	勘测选址
	前期立项、设计、批复
	开工建设
	完成主体工程
	鳌江镇
	鳌江镇
	杨仲浩

	*47
	特色河道建设
	相关社区
	建设浙南美丽水乡，鳌江碧水计划，实施河道清淤、生态修复、岸线整治、景观节点、美丽河道、景观河到、游泳河道，实施水质提升、水岸同治工程等工程建设。
	0.15
	立项
	4月完成设计，5月开展招投标，6月2条游泳河、清淤施工
	2条生态修复河施工
	全面完成，等待验收
	鳌江镇
	鳌江镇
	林天象

	*48
	鸣山村省级历史文化村落保护利用重点村建设工程
	鸣山村
	民房外立面改造、金角银边景观提升工程、美丽庭院建设、古宅古道古桥修复等项目。
	0.3
	规划设计
	完成招投标
	启动民房外立面改造、金角银边景观提升工程、美丽庭院建设、古宅古道古桥修复等项目。
	完成民房外立面改造、金角银边景观提升工程、美丽庭院建设、古宅古道古桥修复等项目建设。
	县农办
	昆阳镇
	柳圣朋

	*49
	塘河游步道改造提升项目
	万金、庙头、西戈、上林垟
	包括平瑞塘河绿道拓宽、游步道改造提升5.6公里，沿线重要景观节点建设
	0.4
	规划设计
	招投标
	完成工程量10%
	完成工程量30%
	县交通运输局
	昆阳镇
	温继炮

	*50
	上林垟村农业产业综合项目
	上林垟村
	建设美丽庭院、菜籽油工坊、金山农耕园提升、中草药苗圃、粽子加工坊、村史馆。
	0.1
	完成中草药苗圃建设、启动美丽庭院建设
	启动菜籽油工坊、粽子加工坊建设
	启动金山农耕园提升，完成粽子加工坊、村史馆建设。
	完成美丽庭院建设、菜籽油工坊、村史馆
	县农业局
	昆阳镇
	柳圣朋

	*51
	湖屿村美丽乡村样板项目
	湖屿村
	民房外立面改造、湖屿湾特色河道、文化礼堂、湖屿山绿道和游步道
	0.1
	完成湖屿山绿道和游步道建设
	启动湖屿湾特色河道建设
	启动民房外立面改造、文化礼堂建设
	完成民房外立面改造、湖屿湾特色河道、文化礼堂
	县农办
	昆阳镇
	柳圣朋

	*52
	前爿村乡村休闲旅游
	前爿村
	龙迹仙谷景区、花香小镇、旅游休闲驿站、前爿村自行车绿道、旅游接待服务中心
	0.2
	启动旅游休闲驿站建设、龙迹仙谷景区，完成龙眼井广场驿站建设
	启动花香小镇建设
	启动前爿观光绿道改造、旅游接待服务中心，完成旅游休闲驿站建设、龙迹仙谷景区一期。
	完成花香小镇建设
	县风景旅游局
	昆阳镇
	柳圣朋

	*53
	鸿景归心体验农场
	庆丰村
	建设综合楼、游泳池、风情民宿及园区基础配套设施，种植水果林340亩、景观花卉50亩。
	0.15
	完成综合楼建设
	建设基础设施
	启动水果林、景观花卉区建设，谋划风情民宿建设
	完成水果林、景观花卉区建设。
	县农业局
	昆阳镇
	柳圣朋

	*54
	玫瑰种植基地
	岩山村
	大力推进岩山村玫瑰种植产业发展。目前，岩山村玫瑰种植基地已种植玫瑰80亩，今年计划种植观赏性玫瑰120亩、食用性玫瑰180亩，建设育苗中心20亩及花卉展示、销售中心阳光房4亩，以进一步扩展产业链，打造集种植、观光、采摘、品尝、销售为一体的“游购娱”产业链。
	0.05
	调研选址
	方案评审、启动施工
	完成种植玫瑰基地100亩
	建设育苗中心20亩及花卉展示、销售中心阳光房4亩。
	县农业局
	萧江镇
	金玲

	*55
	休闲公园二期及绿道建设
	岩山村
	在公园山上建设钟楼和藏金阁，由庆善寺进行打造，钟楼设计和萧江鼓楼遥相呼应，打造成功将是一道靓丽的风景。可供游客们观光，及锻炼的一个好去处。
	0.13
	勘察设计
	启动钟楼与藏书阁建设
	完成工程的25%
	完成钟楼和藏书阁的主体工程
	县风景旅游局
	萧江镇
	梅川排

	*56
	生态观光园
	硐垵村
	硐垵村发展特色生态农业经济，带动村民共同致富，现已流转硐垵村及周边村的土地1200亩，开展生态循环休闲观光农业项目建设。计划分两期实施。一期自摘果园基地500亩、珍贵树种基地50亩已经完成；二期旱粮基地100亩、珍贵树种基地100亩、园林绿化基地300亩、名茶基地150亩正在实施中，计划于2019年底完成。
	0.1
	完成一期自摘果园基地500亩，珍贵树种基地50亩
	完成自摘果园基地500亩游步道
	完成自摘果园基地500亩机耕路、管理房
	启动二期旱粮基地100亩、珍贵树种基地100亩、园林绿化基地300亩、名茶基地150亩
	县农业局
	萧江镇
	金玲

	*57
	生态养殖场
	硐垵村
	硐垵村山上生态养殖厂，总占地面积16亩，其中生猪栏舍占地面积10亩，建筑面积12000平方米；有机肥处理场占地面积6亩，建筑面积2000平方米。建成后生猪存栏量可达11000头，年出栏量25000头，
	0.35
	完成报批农用设施地勘察设计
	完成生猪栏舍占地面积10亩，建筑面积12000平方米
	完成有机肥处理场占地面积6亩，建筑面积2000平方米
	完成猪栏舍有机肥处理场，建成后生猪栏存栏量可达11000头，年出栏量25000头
	县畜牧局
	萧江镇
	金玲

	*58
	美丽牧场
	包岙村
	包岙村小岭山上美丽牧场生态养殖厂，总占地面积10亩，其中生猪栏舍占地面积6亩，建筑面积8000平方米；有机肥处理场占地面积6亩，建筑面积2000平方米。建成后生猪存栏量可达5000头，年出栏量12000头.
	0.1
	完成报批农用设施地勘察设计
	完成生猪栏舍占地面积6亩，建筑面积8000平方米
	完成有机肥处理场占地面积6亩，建筑面积2000平方米
	完成猪栏舍有机肥处理场，建成后生猪栏存栏量可达5000头，年出栏量12000头
	县畜牧局
	萧江镇
	金玲

	*59
	水墨桃岭
	桃岭村
	立足振兴乡村旅游业发展和村庄景区化改造，以规划开发3公里沿白岩溪山涧游步道为核心，将桃岭村的自然景观、休闲公园、健身步道、峡谷、瀑布等自然风光串联，逐步形成“一步一景”乡村风情旅游带，打造“水墨桃岭”，使之成为全县美丽乡村建设的样板。
	0.1
	前期调研、实地勘察
	图纸设计
	启动3公里沿白岩溪山涧游步道建设
	完成桃岭村自然景观休闲公园、健身步道、峡谷、瀑布等自然风光串联，逐步形成“一步一景”乡村风情旅游带
	县风景旅游局
	萧江镇
	梁奕闯

	*60
	农贸市场及仓储建设
	大同社区
	农贸市场及仓储项目位于萧振路和沿江路的交界处，占地5亩，建筑面积6200平方米，项目设计一层为农贸市场，二三层作为仓储用房，总投资约1000万元，该项目于2017年9月份启动，2018年下半年建成。农贸市场每年预计年租金60万元，仓储用房预计年租金60万元，共计120万元，可为大同社区每个村增加收入9万元以上。
	0.1
	勘测选址
	前期立项、设计批复
	完成融资、启动，打好围墙
	完成主体工程
	萧江镇
	萧江镇
	杨守总

	*61
	市场及仓储建设
	桃源社区
	桃源社区市场及仓储集体经济项目位于原桃源乡移民地块，占地4.99亩，建筑面积6652平方米，作为市场及仓储出租用房，总投资约1000万元，资金来源：村级自筹，银行贷款，上级补助。该项目于2017年9月启动，建成之后每年租金收入可达108万元，可为桃源社区每个村增加收入13万元。
	0.1
	勘测选择
	前期项、设计批复
	完成融资、启动施工
	完成主体工程
	萧江镇
	萧江镇
	梁奕闯

	*62
	村集体来料加工中心建设
	新华村
	建设来料加工集聚中心标准厂房1万平方米，占地面积15亩
	0.12
	前期审批 
	完成新华村基地投标，并开工
	完成西村村基地投标并开工
	完成总工程量50%
	麻步镇
	麻步镇
	李耀

	*63
	蛋鸡养殖场建设
	兴民村
	占地面积9.87亩，建筑面积300平方米，养殖蛋鸡5万羽
	0.04
	前期审批 
	完成审批，申报项目
	开工建设，完成工程量30
	完成工程量50%
	县畜牧局
	麻步镇
	李耀

	*64
	河古村滨水公园建设
	河古村、高沙村
	生态景观河道建设800米，游步道800米，绿化1600平方米
	0.03
	完成招投标
	5月份开始动工，已完成河古段工程进度20%
	完成河古段工程进度70%
	完成河古村段工程，约点总工程50%
	麻步镇
	麻步镇
	李耀

	*65
	显桥村带溪堤岸提升工程
	显桥村
	显桥村带溪堤岸提升工程总用地面积11869平方米，全长713米，包括游步道、绿化、亮化等
	0.36
	开工建设，完成工程总进度15%
	完成总工程量35%
	完成总工程量60%
	完成工程量95%
	县水利局
	县水投公司
	吴联志

	*66
	沿口村美丽乡村特色精品村建设
	沿口村
	游泳河200米，村内道路硬 化9400平方米
	0.025
	规划设计
	完成项目立项、招投标、开工建设
	完成工程总量60%
	完成游泳河、村内道路硬 化
	县委农办
	麻步镇
	李耀

	*67
	西岙美丽乡村特色精品村建设
	西岙村
	溪堤整治400米，健身步行道500米，小西湖25000平方米
	0.035
	规划设计
	完成项目立项、招投标，开工建设
	完成工程总量60%
	完成溪堤整治，健身步行道建设，小西湖完成80%工程量
	县委农办
	麻步镇
	李耀

	*68
	南麂港航便民及旅游服务中心工程
	新码头村
	总投资1600万对码头以及客运站进行扩建改造
	0.07
	
	签订合同，启动开工仪式
	进场施工
	进场施工
	县交通运输局
	县交投公司
	

	*69
	南麂外垄水库加固工程
	南麂马祖岙村
	总投资600万元对水库加固维修
	0.03
	
	编制规划等
	招投标，开工
	施工
	县水利局
	县水投公司
	吴联志

	*70
	南麂自来水厂提升工程
	南麂马祖岙村
	总投资380万对自来水厂进行提升改造
	0.03
	
	编制规划等
	招投标，开工
	施工,完工
	县水利局
	南麂镇
	叶磊

	*71
	南麂镇农贸市场
	新码头村
	总投资200万先建农贸市场
	0.02
	施工
	收尾
	
	
	南麂镇
	南麂镇
	叶磊

	*72
	南麂镇农村污水自理工程
	南麂镇全镇10村
	总投资2000万，对南麂污水系统进行建设
	0.08
	施工
	标后申请，继续施工
	收尾
	
	县委农办
	南麂镇
	叶磊

	*73
	马祖岙村避灾点建设暨乡村旅游接待中心
	马祖岙村
	总投资730万，新建村避灾点建设暨乡村旅游接待中心，用于农家乐事业
	0.03
	施工
	收尾
	
	
	南麂镇
	南麂镇
	叶磊

	*74
	对岙村避灾点建设暨乡村旅游接待中心
	对岙村
	总投资200万，新建村避灾点建设暨乡村旅游接待中心，用于农家乐事业
	0.02
	
	施工
	施工
	收尾
	南麂镇
	南麂镇
	叶磊

	*75
	三盘尾集体店面建设工程
	三盘尾村
	总投资200万，占地面积200平方米，建成出租给村民进行旅游服务，村集体年租金进5万
	0.02
	施工
	收尾
	
	
	南麂镇
	南麂镇
	叶磊

	*76
	榆垟社区南片来料加工点
	麻车、榆南、象湾、岙斗、五角斗、丰门、龙头、新渎、横湖等九个村
	
兴建来料加工点，占地面积5180平方米，建筑面积8975平方米，预计投资1000万元，每个村需集资约110万元。
	0.1
	编制规划启动申报项目工作
	审批手续都已完工，5月底计划一期桩基先行，第1期彩钢棚两层面积2600平方米。
	开工建设
	预计2019年完工
	
	榆样社区
	万全镇

	*77
	孙楼村写字楼（村级来料及农产品加工点）
	万全镇
	该写字楼共5.5层9间，占地面积1680平方米，建筑总面积4679.88平方米,预计投资400多万元，其中县财政拨款200万元、村自筹200万元。
	0.045
	编制规划启动申报项目工作
	审批手续已完成，开工证明已出具，5月31日三改一拆办已对其进行拆迁和平整，目前已委托招投标代理，预计6月底桩基先行。前期资金县财政局已拨付75万元。
	开工建设
	预计2019年完工
	
	宋桥社区孙楼村
	万全镇

	*78
	湖岭片来料加工点
	万全镇
	将瑶山村水厂约2500平方米，建筑面积约5000平方米，预计总投资500万元。
	0.05
	编制规划启动申报项目工作
	审批手续都已完工，地质勘探实地已完成正在出报告。下一步工作具体时间安排未知。
	开工建设
	预计2019年完工
	
	湖岭社区
	万全镇

	*79
	刁鹰寨建设空中露营栈道
	万全镇
	刁鹰寨建设空中露营栈道计划投资300万元，户外扩展基础建设计划投资400万元，
	0.07
	编制规划启动申报项目工作
	项目设计、报批
	开工建设
	
	
	平阳县万全镇刁鹰寨农业有限公司、温州九城印象农业发展有限公司
	

	*80
	九城印象田园综合体
	万全镇
	九城庄园：投资4300万。
能量基地：基地计划总投资100万元，印象农场：计划投资200万元，果品研究院：投资300万元。
果品规模展示采摘区：计划投资100万元.彩虹俱乐部：计划投资500万元。九城河：投资300万。停车场及区内道路：硬件配套共计投资400万。运营中心：计划投资300万内设运营团队办公用房和多功能农产品展示厅。公共区域厕所、医务室、水电工程等投入200万。
	0.67
	编制规划启动申报项目工作
	项目设计、报批
	开工建设
	
	
	温州九城印象农业发展有限公司
	县风景旅游局

	*81
	沿线景观工程
	滨海园区
	沿路绿化
	0.03
	投资50万完成滨海园区主干道绿化提升工程
	投资50万完成海泽路绿化工程
	无
	投资200万完成镇政府前广场建设
	海西镇
	海西镇
	谢剑锋

	*82
	垃圾分类
	海西镇各村
	设置垃圾桶，垃圾亭
	0.01
	投资10万分发入户垃圾桶
	投资20万为宋埠社区3个村安装垃圾亭
	投资30万为西湾社区4个村安装垃圾亭
	投资40万为西湾社区5个村安装垃圾亭
	海西镇
	海西镇
	谢剑锋

	*83
	跳头村民宿基地
	跳头村
	完成跳头村民宿基地建设
	0.06
	投资150万完成海庄民宿1期农房流转及修缮装修
	投资150万完成海庄民宿1期配套设施建设
	投资50万完成海庄民宿2期规划
	投资250万完成海庄民宿2期工程
	海西镇
	海西镇
	董文明

	*84
	一沙村民宿基地
	一沙村
	完成一沙村民宿基地建设
	0.12
	投资100万完成隆莱小住1期前期规划及土地流转
	投资300万完成隆莱小住1期主体工程建设
	投资300万完成隆莱小住1期装修
	投资500万完成隆莱小住2期主体工程建设
	海西镇
	海西镇
	林筱峰

	*85
	天湖一号自驾车露营基地
	青湖村
	完成天湖一号自驾车露营基地建设
	0.24
	投资300万完成天湖一号自驾车露营基地规划、设计及农房浇筑
	投资300万完成天湖一号自驾车露营基地配套项目建设
	投资700万完成天湖一号自驾车露营基地主体工程建设50%
	投资1100万完成天湖一号自驾车露营基地主体工程建设及装修
	海西镇
	海西镇
	谢剑锋

	*86
	殿后山康养基地
	殿后山
	完成殿后山康养基地建设
	0.12
	投资50万完成殿后山村村庄规划及设计
	投资150万完成殿后山村基础配套设施建设
	投资250万完成殿后山村康养基地土地政策处理
	投资750万完成殿后山村康养基地主体工程建设
	海西镇
	海西镇
	陈凤凰柯庆中

	*87
	宋埠片农综项目
	宋埠社区
	完成宋埠片农综项目
	0.12
	完成宋埠农综项目立项
	投资20万完成宋埠农综项目河道、机耕路设计
	投资500万完成农综项目45%
	投资680万完成农综项目扫尾工程建设
	海西镇
	海西镇
	谢剑锋

	*88
	村集体来料加工中心建设
	新华村
	建设来料加工集聚中心标准厂房1万平方米，占地面积15亩
	0.12
	前期审批 
	完成新华村基地投标，并开工
	完成西村村基地投标并开工
	完成总工程量50%
	麻步镇
	麻步镇
	顾海霞

	*89
	蛋鸡养殖场建设
	兴民村
	占地面积9.87亩，建筑面积300平方米，养殖蛋鸡5万羽
	0.04
	前期审批 
	完成审批，申报项目
	开工建设，完成工程量30
	完成工程量50%
	麻步镇
	麻步镇
	李耀

	*90
	河古村滨水公园建设
	河古村、高沙村
	生态景观河道建设800米，游步道800米，绿化1600平方米
	0.03
	完成招投标
	5月份开始动工，已完成河古段工程进度20%
	完成河古段工程进度70%
	完成河古村段工程，约点总工程50%
	麻步镇
	麻步镇
	李耀

	*91
	显桥村带溪堤岸提升工程
	显桥村
	显桥村带溪堤岸提升工程总用地面积11869平方米，全长713米，包括游步道、绿化、亮化等
	0.36
	开工建设，完成工程总进度15%
	完成总工程量35%
	完成总工程量60%
	完成工程量95%
	县水利局
	县水投公司
	董晓瑜

	*92
	沿口村美丽乡村特色精品村建设
	沿口村
	游泳河200米，村内道路硬 化9400平方米
	0.025
	规划设计
	完成项目立项、招投标、开工建设
	完成工程总量60%
	完成游泳河、村内道路硬 化
	麻步镇
	麻步镇
	李耀

	*93
	西岙美丽乡村特色精品村建设
	西岙村
	溪堤整治400米，健身步行道500米，小西湖25000平方米
	0.035
	规划设计
	完成项目立项、招投标，开工建设
	完成工程总量60%
	完成溪堤整治，健身步行道建设，小西湖完成80%工程量
	麻步镇
	麻步镇
	李耀

	合计
	
	
	30.4308
	
	
	
	
	
	
	


附件2

关于进一步加强乡村振兴工作督查的实施方案

为贯彻落实《平阳县乡村振兴战略行动方案》要求，有效推进各单位全面履职尽责，确保年度任务目标圆满实现，特制定本实施方案。

一、总体要求

全面落实我县乡村振兴战略，坚持发展导向、问题导向、效果导向，创新督查机制和方法，更加注重统筹协调、更加注重突出重点、更加注重督查实效，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化, 充分发挥“三农”在决胜全面建成小康社会、促进跨越式发展的重要作用。

二、督查范围

西部休闲产业带项目、乡村振兴示范带项目，以及实施乡村振兴战略“八大行动”考核指标、考核项目。

三、时间安排

从2018年6月份开始。

四、督查方式

（一）日常督查。由县乡村振兴办具体负责，通过实地查看、图片拍摄、现场交流等形式，了解掌握乡村振兴工作进展情况。

（二）联合督查。由县乡村振兴办联合有关部门组成督查组，通过实地查看、听取汇报、查阅台账等形式，有针对性地督查乡村振兴阶段性工作。

（三）重点督查。由县乡村振兴办会同县考绩办，通过实地查看、新闻媒体参与等形式，对问题突出的项目、单位进行专项督查，并跟踪检查最终落实情况。

五、督查结果运用

根据督查汇总结果，由乡村振兴办对督查情况在全县进行通报。对督查发现的问题建立台账，对问题责任单位发督办通知，督促责任单位明确任务清单、责任清单、时限清单。对问题较多、工作落实不力的，约谈单位相关负责人。对工作进度严重滞后，造成严重不良影响的单位予以通报批评，并对该单位考绩进行扣分。确保督查事项件件有着落、事事有回音。

六、工作要求

（一）强化认识。各单位要切实提高对督查工作的认识，认真落实督查工作要求，努力发现问题、研究问题、解决问题，确保乡村振兴工作取得成效。

（二）问题导向。要把发现问题、督促整改贯穿于督查工作的全过程，做到事实真相不查清不放过、工作措施不落实不放过、矛盾问题不解决不放过，确保督查过程中发现的问题，整改落实到位。

（三）严明纪律。要深入基层、深入实际，创新督查方式，避免走马观花，力戒形式主义。被督查单位要实事求是、客观真实地反映工作情况，坚决防止报喜不报忧、弄虚作假等现象。

附件3

关于2018年乡村振兴行动（西部生态休闲产业带建设）

考绩办法的实施方案

（征求意见稿）

为了充分发挥考绩工作的激励、监督和导向作用，以全力推进平阳乡村振兴行动和西部生态休闲产业带建设，结合县考绩办《2018年乡镇考绩办法》、市乡村振兴办《2018年温州市贯彻实施乡村振兴责任书主要量化目标任务分解表》和本县乡镇实际，特制定本方案。

一、考绩对象

全县16个乡镇分两组进行考核。

A组：昆阳镇、鳌江镇、水头镇、萧江镇、万全镇、腾蛟镇、麻步镇、海西镇；

B组：山门镇、顺溪镇、南雁镇、凤卧镇、怀溪镇、南麂镇、闹村乡、青街乡。

二、考绩内容

参照市乡村振兴办《2018年温州市贯彻实施乡村振兴责任书主要量化目标任务分解表》，考绩内容由百亿资本下乡、千幢农房盘活、千家经营主体提质、农林牧渔业增加值年均增长、百个景区村庄创建、千亩美丽田园建设、农村生活垃圾分类、乡村振兴示范带建设、百里公路改造提升、千户农民异地搬迁、百家文化礼堂引领、千个家庭新风示范、百个村庄善治、千个网格治理、百村消薄防滑、土地承包经营权确权登记颁证、家庭医生签约服务、建立乡村振兴指导员制度、农村饮水安全巩固提升、气象防灾减灾标准化村（社区）建设等20个指标构成。根据县考绩办《2018年乡镇考绩办法》，A组腾蛟镇基本分为85分，其他乡镇基本分均为60分；B组各乡镇基本分均为140分。具体见附表。

三、组织实施

（一）明确考绩责任。根据县考绩办安排，乡村振兴行动（西部生态休闲产业带建设）考绩工作由县乡村振兴办负责组织实施。各指标（项目）考核责任单位要及时认真制定具体考核办法（明确任务清单和赋分办法），并报县乡村振兴办。

（二）加强过程管理。以日常监管和动态掌握数据为主，县乡村振兴办会同各考核责任单位加强对考绩工作的跟踪督查、指导服务，并定期公示进展情况和阶段性考评结果。

（三）严肃考绩纪律。被考核单位要坚持实事求是，按要求报送各种数据材料，如被发现瞒报、虚报、错报行为的，扣除该项得分，并追究相关人员责任。考核责任单位要严格考核程序和考核标准，做好相关考核和督查工作。对考核责任单位履行职责不到位、考核结果出现失误的，要视情追究相关责任。

附件：1.2018年度A组乡镇考绩分值表

2.2018年度B组乡镇考绩分值表

3.2018年平阳实施乡村振兴责任书主要量化目标

任务分解表

平阳实施乡村振兴战略领导小组办公室

2018年5月28日    

附件1

2018年度A组乡镇考绩分值表

	指标（项目）名称
	考核责任单位

（数据提供单位）
	昆阳
	鳌江
	水头
	萧江
	万全
	腾蛟
	麻步
	海西

	乡村振兴行动（西部生态休闲产业带建设）〈基本分〉
	县乡村振兴办
	60
	60
	60
	60
	60
	85
	60
	60

	

	1.百亿资本下乡
	县发改局、县农办（农业局）
	50
	50
	30
	30
	30
	40
	30
	30

	2.千幢农房盘活
	县农办（农业局）
	20
	20
	15
	10
	10
	10
	10
	15

	3.千家经营主体提质
	县农办（农业局）
	10
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	4.农林牧渔业增加值年均增长
	县农办（农业局）、县林业局、县渔业局、县畜牧局
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	5.百个景区村庄创建
	县旅游局
	15
	15
	15
	10
	15
	15
	10
	15

	6.千亩美丽田园建设
	县农办（农业局）
	10
	0
	20
	10
	15
	0
	0
	0

	7.农村生活垃圾分类
	县农办（农业局）
	10
	15
	15
	15
	15
	15
	10
	10

	8.乡村振兴示范带建设
	县农办（农业局）
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.百里公路改造提升
	县交通局
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	10.千户农民异地搬迁（包括农村困难家庭危房改造）
	县农办（农业局）、县国土局、县住建局
	0
	15
	10
	15
	0
	15
	25
	10

	11.百家文化礼堂引领
	县委宣传部
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	12.千个家庭新风示范
	县文明办
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	13.百个村庄善治
	县委政法委
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	14.千个网格治理
	县委政法委
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	15.百村消薄防滑
	县委组织部、县农办（农业局）
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	16.土地承包经营权确权登记颁证
	县农办（农业局）
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	17.家庭医生签约
	县卫计局
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	18.建立并落实乡村振兴指导员制度
	县委组织部、县农办（农业局）、县科技局、县人社局
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	19.农村饮水安全巩固提升
	县水利局
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	20.气象防灾减灾标准化村（社区）建设
	县气象局
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	总分
	275
	265
	255
	230
	225
	235
	225
	220

	得分
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分率
	
	
	
	
	
	
	
	

	考绩得分（基本分×得分率）
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2

2018年度B组乡镇考绩分值表

	指标（项目）名称
	考核责任单位

（数据提供单位）
	山门
	顺溪
	南雁
	凤卧
	怀溪
	南麂
	闹村
	青街

	乡村振兴行动（西部生态休闲产业带建设）〈基本分〉
	县乡村振兴办
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	140

	

	1.百亿资本下乡
	县发改局、县农办（农业局）
	30
	40
	70
	40
	30
	30
	30
	30

	2.千幢农房盘活
	县农办（农业局）
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	3.千家经营主体提质
	县农办（农业局）
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	4.农林牧渔业增加值年均增长
	县农办（农业局）、县林业局、县渔业局、县畜牧局
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	5.百个景区村庄创建
	县旅游局
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	6.千亩美丽田园建设
	县农办（农业局）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0

	7.农村生活垃圾分类
	县农办（农业局）
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	8.乡村振兴示范带建设
	县农办（农业局）
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	9.百里公路改造提升
	县交通局
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	10.千户农民异地搬迁（包括农村困难家庭危房改造）
	县农办（农业局）、县国土局、县住建局
	25
	20
	15
	10
	10
	0
	10
	10

	11.百家文化礼堂引领
	县委宣传部
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	12.千个家庭新风示范
	县文明办
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	13.百个村庄善治
	县委政法委
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	14.千个网格治理
	县委政法委
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	15.百村消薄防滑
	县委组织部、县农办（农业局）
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	16.土地承包经营权确权登记颁证
	县农办（农业局）
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	17.家庭医生签约
	县卫计局
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	18.建立并落实乡村振兴指导员制度
	县委组织部、县农办（农业局）、县科技局、县人社局
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	19.农村饮水安全巩固提升
	县水利局
	10
	0
	0
	0
	10
	0
	10
	10

	20.气象防灾减灾标准化村（社区）建设
	县气象局
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	总分
	240
	235
	290
	225
	225
	205
	235
	225

	得分
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分率
	
	
	
	
	
	
	
	

	考绩得分（基本分×得分率）
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3

2018年平阳实施乡村振兴责任书主要量化目标任务分解表

	序号
	责任目标
	责任单位
	单位
	五年

目标
	2018年任务
	昆阳
	鳌江
	水头
	萧江
	万全
	腾蛟
	麻步
	海西
	山门
	顺溪
	南雁
	凤卧
	怀溪
	南麂
	闹村
	青街

	一、百亿社会资本下乡，千家农业经营主体提质
	1.百亿资本下乡（其中西部生态休闲产业带建设）
	县发改局、县委农办（县农业局）
	亿元
	100
	18

（8.67）
	1.8
	1.9
	1
	0.8
	0.8
	1.5
	0.6
	0.7
	0.5
	1
	4
	1.3
	0.45
	0.3
	0.75
	0.6

	
	2.千幢农房盘活
	县委农办（县农业局）
	幢
	1000
	200
	30
	30
	20
	10
	10
	10
	10
	20
	10
	10
	5
	5
	10
	5
	10
	5

	
	3.千家经营主体提质（其中示范）
	县委农办（县农业局）
	家
	1000（140）
	224

（39）
	20
	60
	20
	18
	18
	18
	18
	15
	6
	6
	5
	5
	5
	2
	4
	4

	
	其中：

市级农业龙头企业
	
	家
	30
	8
	2
	2
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	示范性农民合作社
	
	家
	50
	22
	4
	5
	3
	2
	2
	3
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	示范性家庭农场
	
	家
	30
	9
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	示范性专业化服务

组织
	
	家
	10
	属省定指标，待省任务明确后再行下达，须确保完成省下达任务数。

	
	4.农林牧渔业增加值年均增长
	县委农办（县农业局）、县林业局、县海洋与渔业局、县畜牧兽医局
	%
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5

	二、百个景区村庄创建、千亩美丽田园建设
	5.百个景区村庄创建
	县风景旅游局
	个
	100
	30
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	6.千亩美丽田园建设
	县委农办（县农业局）
	亩
	20000
	8000
	1000
	-
	3000
	1000
	2000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1000
	-

	
	7.农村生活垃圾分类
	县委农办（县农业局）
	
	基本

覆盖
	163
	农村生活垃圾回收利用率30%以上、资源化利用率80%以上、无害化处理率99%以上，且做好农村生活垃圾分类昆阳9个村、鳌江17个村、水头21个村、萧江20个村、万全16个村、腾蛟16个村、麻步10个村、海西5个村、山门15个村、南雁9个村、凤卧8个村、怀溪10个村、闹村7个村。

	
	8.乡村振兴示范带建设
	各乡镇
	条
	13
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	三、百里公路改造提升、千户农民异地搬迁
	9.百里公路改造提升
	县交通运输局
	公里
	160
	58
	确保全县年度任务完成

	
	10.千户农民异地搬迁（包括农村困难家庭危房改造）
	县委农办（县农业局）、县国土资源局、县住建局
	人
	6000
	2270
	0
	140
	70
	140
	0
	145
	455
	35
	495
	385
	235
	45
	30
	0
	60
	35

	百家文化礼堂引领、千个家庭新风示范
	11.百家文化礼堂引领
	县委宣传部
	个
	300
	102
	10
	16
	13
	10
	9
	8
	7
	4
	5
	4
	3
	2
	4
	1
	4
	2

	
	12.千个家庭新风示范
	县文明办
	户
	5000
	1200
	120
	140
	120
	100
	100
	80
	80
	60
	60
	60
	50
	50
	50
	30
	50
	50

	五、百个村庄善治、千个网格治理
	13.百个村庄善治
	县委政法委
	个
	111
	111
	12
	18
	12
	11
	11
	9
	7
	5
	5
	5
	3
	2
	4
	2
	3
	2

	
	
	
	
	
	注：全面启动乡村善治村，确保完成省定乡村善治示范村创建任务。

	
	14.千个网格治理
	县委政法委
	个
	1000
	深化基层治理“四个平台”建设，全面提升基层全科网格治理能力。

	六、百村经济消薄防滑、千元农民收入新增
	15.百村消薄防滑
	县委组织部、县委农办（县农业局）
	五年目标
	所有的村集体经济年总收入达到10万元以上且年经营性收入达到5万元以上，年经营性收入10万元以上的村占比80%；村级集体经济总收入增速高于上年全省村集体经济总收入增速6个百分点，村级集体经济年总收入百万元以上的村达120个以上。

	
	
	
	2018年任务
	所有的村集体经济年总收入达到10万元以上且年经营性收入达到5万元以上；年经营性收入10万元以下的村要实现发展项目全覆盖，村级集体经济总收入同比增速20个百分点。

	七、改革和保障
	16.土地承包经营权确权登记颁证
	县委农办（县农业局）
	
	
	确保2018年全面完成土地承包经营权确权登记颁证工作,农村土地承包经营权证换发率达90%。

	
	17.家庭医生签约服务
	县卫计局
	人
	20000
	13500
	867
	2305
	1674
	871
	472
	1542
	833
	642
	750
	560
	573
	609
	960
	28
	546
	268

	
	18.建立乡村振兴指导员制度
	县委组织部、县委农办（县农业局）、县科技局、县人力社保局
	人
	
	引导干部人才向农业农村集聚。由县、乡镇两级按需下派一批得力干部到村驻点指导，时间为一年，并加强管理考核。

	
	19.农村饮水安全巩固提升
	县水利局
	万人
	5
	2.11
	
	
	0.39
	
	
	
	
	
	0.43
	
	
	
	0.49
	
	0.52
	0.28

	
	20.气象防灾减灾标准化村（社区）建设
	县气象局
	个
	80
	35
	3
	4
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2


备注：本表中“六百六千”任务属省市定指标的，待任务明确后再行下达，须确保完成下达任务数。
附件4

平阳县2018年乡村振兴（美丽乡村）示范带建设

实施方案

为全力推动美丽乡村建设串点、连线、成片，巩固扩大美丽乡村建设成果，提升农村生态环境、人居环境和发展环境，根据《中共温州市委  温州市人民政府关于全面实施乡村振兴战略高水平推进农业农村现代化的意见（2018－2022年）》（温委发〔2018〕1号）文件精神及县委、县政府工作部署，经县农办（农业局）研究，特制定平阳县2018年乡村振兴（美丽乡村）示范带实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议、省委省政府一系列重大决策精神，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以新时代美丽乡村建设为载体，以乡村振兴“六百六千”行动为抓手，全力推动“三农”发展质量变革、效率变革、动力变革，建设高颜值和美的新农村，让农村加快成为安居乐业的美丽家园。

二、建设内容

2018年启动南雁诗画碧溪和昆阳塘河田园风光2条示范带建设，其中南雁诗画碧溪示范带当年建成。

（一）南雁诗画碧溪示范带

1、线路设计。萧江高速路口----（沿57省道复线）南雁镇雁前村（吴山风情小镇）----开心农场（休闲观光农业、精品民宿）----笠湖村（玫瑰小镇）----溪南村（溪南朱子文化村、美丽乡村样板村）----堂基村（堂基村畲乡风情园）——双旺村（龙兴道家养生园）。示范带全长12公里，建设范围涵盖雁前村、蒲岭村、笠湖村、溪南村、前山村、迢岩村、双旺村、堂基村等8个行政村。

2、重点建设项目。南雁诗画碧溪示范带重点项目6个，分别是雁前村风情小镇项目、笠湖开心农场项目、南雁玫瑰小镇项目（笠湖村为主要节点）、溪南美丽乡村样板村项目、堂基村畲乡风情园项目、龙兴道家养生园项目，计划总投资22000万元。

（1）吴山风情小镇项目。包括南雁游客服务中心、吴山公园提升，沿溪绿道建设等，计划投资6000万元。

（2）笠湖开心农场项目。包括种植园区、休闲观光园区及相应配套服务设施、建设茶工坊、果酱工坊，形成一、二、三产融合，计划投资4800万元。

（3）南雁玫瑰小镇项目。包括500亩玫瑰花海及沿线玫瑰花绿化带、10亩房车基地及提升村庄立面及配套建设，计划投资1200万元。

（4）溪南美丽乡村样板村项目。包括朱子学堂、朱子公园、村庄立面提升、农家乐、民宿等建设，计划投资1000万元。

（5）堂基畲乡风情园项目。包括畲族特色美丽乡村精品村、美丽庭院、美丽田园、畲族特色立面改造等建设，计划投资1000万元。

（6）龙兴道家养生园项目。建设农业生态休闲观光基地500亩，道宗养生福地10000平方米，特色客栈及游客集散区10500平方米。开发无公害农产品、药食同源的中草药为康养食品。开发森林步道健康行、太极等运动康养。开发道家文化康养项目，计划投资8000万元。

（二）昆阳塘河田园风光示范带

1、线路设计范围。平阳高速出口（经新104国道往左）——鸣山村（省级历史文化重点村）经104国道、万石线——万金村（塘河绿道）--上林垟村（农业产业综合开发项目）--湖屿村（美丽乡村样板村）经昆江线—前爿村、庆丰村（水亭田园综合体）。示范带全长约13公里，建设范围涵盖鸣山村、万金村、上林垟村、湖屿村、庆丰村、前爿村、后岙村、雅村村等8个行政村。

2、重点建设项目。昆阳塘河田园风情示范带重点项目5个，分别是鸣山村历史保护文旅开发利用项目（文化产业）、塘河游步道改造提升项目（万金村为重要节点）、上林垟村农业综合项目、湖屿村美丽乡村样板项目、水亭田园综合体项目（前爿花香小镇、庆丰鸿景山庄），计划总投资18900万元。

（1）鸣山村历史保护文旅开发利用项目。包括鸣山省级历史文化保护利用重点村建设：主要内容是古宅古路古桥修复；“月亮工程”建设：主要内容是美丽庭院、农房外立面改造、生态停车场、主题河道、村口入口形象、精品民宿等建设；引进非遗文化产业：主要内容是鸣山陶院、蛋画、茶道、花艺等。计划投资2700万元。

（2）塘河游步道改造提升项目。包括平瑞塘河绿道拓宽、游步道改造提升8公里，沿线重要景观节点建设，计划投资6000万元。

（3）上林垟村农业产业综合项目。包括省级千亩高产示范基地、菜籽油工坊、金山牌香粽工坊、中草药手工皂工坊、中草药种植基地、森林果园村庄、金山农耕园提升，建设游泳河、立面改造、美丽庭院等工程，计划投资1200万元。  

（4）湖屿村美丽乡村样板项目。包括村庄绿道建设、民房外立面改造、湖屿湾特色河道、水果林基地、森林村庄建设、党建示范带、文化礼堂、居民中心、善治村、智慧乡村建设，计划投资1000万元。

（5）水亭田园综合体。包括前爿村的花香小镇、乡村绿道、旅游休闲驿站建设和龙迹仙谷景区开发；庆丰村的鸿景山庄综合楼、游泳池、风情民宿及园区基础配套设施建设，计划投资8000万元。

三、建设要求

（一）主题鲜明(责任单位：县农办（农业局）)
按照实施乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，乡村振兴（美丽乡村）示范带牢固树立“生态优先，绿色发展，共抓大保护，不搞大开发”的发展理念，按照“一带一主题”的要求，立足当地自然资源禀赋和产业特点，提炼特色鲜明、体现乡村韵味的主题，提倡打造各具特色的示范带，避免同质化。

示范带应有一定的范围和规模，起点至终点车程约半小时，有可看、可学、可复制的点5个以上。示范带建成后，要形成年接待游客10万人以上的能力，基本达到2A级旅游景区的标准和要求。沿路所有行政村全部纳入建设范围。

（二）产业兴旺(责任单位：县农办（农业局）)
业态新。示范带范围内形成包括农业产业、文化产业、旅游产业、农产品深加工产业及产业融合发展等新业态。要有1个以上特色鲜明的农业主导产业，建有1个以上乡村农产品展示展销体验中心。闲置农房盘活有实质性开展。农家乐（民宿）3星级以上占比超过50%。

主体活。示范带范围内有一批示范带动作用明显的农业龙头企业、合作社、家庭农场、社会化服务组织等新型农业经营主体。有1个以上有实力的工商资本参与建设，并形成农户与工商资本互利共赢机制。有1个青年农民创业园。小农户以品牌共享等方式融入现代农业发展。

产品优。示范带内农产品质量安全追溯体系全面建成。西部生态休闲产业带区域内规模以上农业经营主体的农产品80%以上加施统一的标识标牌，农产品质量监测抽检合格率达到100%。

（三）环境优美(责任单位：县农办（农业局）)、县旅游局、县卫计局、县林业局、县水利局、县交通局)
村。示范带区域内至少包含1个以上美丽乡村样板村、3A级景区村或省级卫生村，创建村要满足美丽乡村合格村标准，房前屋后干净、整洁、有序。示范带内农村生活污水治理长效运维覆盖率100%、农村生活垃圾分类处理建制村覆盖率100%，农村无害化户厕全面普及，旅游区公厕全部达到A级标准。农房建设布局整齐、美观，无违建，无破旧零乱落后面貌，无赤膊房。优先选用本土材料，建筑风格与整村相协调，体现乡村特色和浙南韵味。村内公共停车场位置布局合理，建设规范。

山。山林生态景观优美，生物系统稳定，林种多样，森林健康。示范带内无开山推坡，毁林现象。

水。参建村自来水普及率100%。沿线河道实现“水清、岸绿、流畅、景美”， 水质达到Ⅲ类水以上。

林。交通主要道路、主要河道两侧有绿化景观带。开展环村绿道建设，森林村庄覆盖率30%以上。

田。田园环境全面整治，基础设施全面提升，美丽田园品牌响亮，美丽田园建成率100%。

路。路面干净整洁，沿线无垃圾。至少打造1条游览主干道，导览图、A级厕所、标识图示等基础设施配置完善。沿线主要道路建成“四好农村路”，乡村破损道路或者未通道路的要恢复交通功能。沿路实现节点景观精致，指示牌、路灯等基础设施配置齐全。

（四）乡风文明(责任单位：县文明办、县委宣传部)
文明村镇。示范带区域内县级以上文明村覆盖率100%。

移风易俗。参建村100%将移风易俗的具体要求写入村规民约，建立健全“四会”组织（村民议事会、道德评议会、禁毒禁赌会、红白理事会），严格规定并执行丧事酒席、殡期、人数、爆竹、花圈、乐队、出殡线路。示范带主要道路、通景公路视线范围内无可见坟墓。全年没有出现移风易俗违例现象。

文化礼堂和文明家庭。示范带区域内户籍500人以上人口行政村文化礼堂全覆盖，五星级文化礼堂15%以上。星级文明户比率50%以上，美丽庭院创建户50%以上。

（五）治理有效(责任单位：县委政法委、县委组织部、县统计局)
治理能力强。参建村100%创成县级善治村，市级以上善治村比率30%以上，行政村无案件、无诉讼、无信访和无重大矛盾纠纷，有综治工作中心“四室”和全科网格治理。 村便民服务中心覆盖率100%。

组织建设强。示范带区域内建有市级基层党建示范带。村级班子分工明确、团结协作，整体战斗力强，村党支部书记模范带头作用明显，在群众中有较高威信。

经济实力强。示范带区域内行政村集体经济年总收入达到20万元以上且年经营性收入达到10万元以上；年经营性收入10万元以下的村要实现发展项目全覆盖，村级集体经济总收入增速高于上年全省村集体经济总收入增速10个百分点。村级形成抱团发展机制。

（六）增收稳定(责任单位：县农办（农业局）、县统计局)
参建村集体经济年总收入20万元以下且经营性收入10万元以下的，至少有一个企业结对帮扶；低收入农户实现户户有帮扶，有劳动能力的低收入农户年增收20%以上；示范带区域内农村常住居民人均年增收10%以上。

四、实施步骤

（一）任务分解落实阶段（2018年3月—2018年5月）

成立乡村振兴示范带工作组，制定乡村振兴示范带工作方案，明确部门乡镇工作职责、分解落实相关工作任务，建立相关工作推进机制，完成相关规划编制，谋划12条以上乡村振兴示范带，谋划推进相关建设项目，营造良好工作氛围。县级相关部门和乡镇结合各自职责和工作要求，细化工作任务，明确工作重点，形成工作合力。

（二）全面推进实施阶段（2018年5月—2018年8月）

按照考核标准，扎实推进示范带产业、环境、文明、党建等工作，确保各项指标全部达到评审验收标准，确保乡村振兴示范带建设和“比学赶超”项目见成效。此外，定期召开创建工作会议，及时分析和解决问题，按规定做好台帐资料收集整理、装订成册并及时上报。完成下年度示范带规划设计。

（三）迎接考核验收阶段（2018年8月—2018年11月）对照评价标准，邀请省、市农办对乡村振兴（美丽乡村）示范带创建工作进行初步验收，及时查漏补缺。做好迎接省评审组对我县创建乡村振兴（美丽乡村）示范带考核验收的各项工作。启动下年度乡村振兴示范带建设工作。

五、保障措施

（一）加强组织领导。为切实加强对全县乡村振兴工作的领导，县委、县政府将县社会主义新农村领导小组调整为平阳实施乡村振兴战略领导小组，县主要领导任组长、常务副组长，分管领导为副组长，县相关部门为成员单位。领导小组下设“一办七专项组”，办公室设在县农办（农业局），县农办（农业局）主要负责人兼办公室主任。抽调有关单位、乡镇干部组成常态化工作班子，实行集中办公。各单位要高度重视乡村振兴工作，成立相应的工作机构，制定具体工作计划，打破区域、部门界限，形成齐抓共管、协同作战、共谋发展的局面。

（二）强化要素保障。整合美丽乡村建设、五水共治、传统村落保护、乡村休闲旅游发展、一事一议助推美丽乡村建设以及农林水相关产业发展资金，加大资金筹措力度，发挥乡镇、村居各方积极性，全面加强乡村振兴（美丽乡村）示范带工作的资金保障。对创建工作所需要的土地指标等要素，优先给予保障。

（三）加强督查考核。将乡村振兴（美丽乡村）示范带工作列入县委、县政府对各乡镇和相关部门年度综合考核的重要内容。强化督查推动，领导小组要对各地、各部门工作进展情况进行通报。对工作不力、行动滞缓的，要通报批评；对未完成任务的，要严肃追究有关领导和相关人员的责任。

（四）营造创建氛围。充分发挥电视、广播、报刊、村务公开栏、网络等媒体作用，开展形式多样、内容丰富的宣传活动，并深化与新闻单位的合作，将乡村振兴（美丽乡村）示范带作为新农村宣传重点，系统化、经常化、深度化报道一批先进人物、典型案例；加大与相关部门及社会团体的合作，开展以宣传引导为重点的美丽乡村共建活动。

附件5

平阳县2019年乡村振兴（美丽乡村）示范带建设

实施方案

为全力推动美丽乡村建设串点、连线、成片，巩固扩大美丽乡村建设成果，提升农村生态环境、人居环境和发展环境，根据《中共温州市委  温州市人民政府关于全面实施乡村振兴战略高水平推进农业农村现代化的意见（2018－2022年）》（温委发〔2018〕1号）文件精神及县委、县政府工作部署，经县农办（农业局）研究，特制定平阳县2019年乡村振兴（美丽乡村）示范带实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议、省委省政府一系列重大决策精神，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以新时代美丽乡村建设为载体，以乡村振兴“六百六千”行动为抓手，全力推动“三农”发展质量变革、效率变革、动力变革，建设高颜值和美的新农村，让农村加快成为安居乐业的美丽家园。

二、建设内容

2019年启动凤卧浙江延安和水头黄汤茶香2条示范带建设，其中凤卧浙江延安示范带当年建成。续建并完成昆阳塘河田园风光示范带。

凤卧浙南延安示范带共有5个行政村，分别是凤东村、吴潭桥村、凤林村、内塘村、马头岗村，地形以山区为主，区域内A级景区村1个、省级历史文化保护利用重点村1个、乡村民宿1个。整条示范带全长约15公里，充分展示红色根据地的革命乡村新风貌。

1、线路及重要节点

萧江高速出口——沿（57省道副线）凤卧镇凤东村——吴潭桥村——凤林村（省级历史文化保护重点村）冠尖（省一大会址、纪念馆）——内塘村（内塘大峡谷）——马头岗村（省一大会址）

2、重点建设项目

（1）凤东村是市级美丽乡村精品村，有600亩柚子基地，计划创建A级景区村。

（2）吴潭桥村是红军挺进师誓师地，已完成红色主题的立面改造、道路白改黑工程。

（3）凤林村是市级美丽乡村精品村，冠尖自然村有省一大会址和纪念馆，计划创建3A级景区村。

（4）内塘村有400亩橙子基地，计划建设内塘大峡谷。

（5）马头岗村是省一大会址所在地，计划创建A级景区村。

（二）水头黄汤茶香示范带

1、线路及重要节点

萧江高速出口——沿（57省道复线）——外岙村——章岙村——蒲潭村——龙涵村——麻园村——湖北村——增光井村——横山岭村——湖南村——双峰村——新联村

2、重点建设项目

（1）外岙村市级美丽乡村精品村，景区村，已建成禾佳庄园农业园，计划建设山上游步道。

（2）蒲潭村有1条休闲绿道，有源飞鹦鹉园，计划开展立面改造，整治村庄环境。

（3）龙涵村是市级美丽乡村精品村，计划建设宠物主题公园，申报月亮工程村，建设美丽乡村样板村项目。
（4）湖南村是南湖社区油菜花基地，计划提升美丽农业园。

（5）新联畲族村有平阳黄汤茶叶种植基地，是中国最美茶园之一，计划建成3A级景区村。
三、建设要求

（一）主题鲜明(责任单位：县农办（农业局）)
按照实施乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，乡村振兴（美丽乡村）示范带牢固树立“生态优先，绿色发展，共抓大保护，不搞大开发”的发展理念，按照“一带一主题”的要求，立足当地自然资源禀赋和产业特点，提炼特色鲜明、体现乡村韵味的主题，提倡打造各具特色的示范带，避免同质化。

示范带应有一定的范围和规模，起点至终点车程约半小时，有可看、可学、可复制的点5个以上。示范带建成后，要形成年接待游客10万人以上的能力，基本达到2A级旅游景区的标准和要求。沿路所有行政村全部纳入建设范围。

（二）产业兴旺(责任单位：县农办（农业局）)
业态新。示范带范围内形成包括农业产业、文化产业、旅游产业、农产品深加工产业及产业融合发展等新业态。要有1个以上特色鲜明的农业主导产业，建有1个以上乡村农产品展示展销体验中心。闲置农房盘活有实质性开展。农家乐（民宿）3星级以上占比超过50%。

主体活。示范带范围内有一批示范带动作用明显的农业龙头企业、合作社、家庭农场、社会化服务组织等新型农业经营主体。有1个以上有实力的工商资本参与建设，并形成农户与工商资本互利共赢机制。有1个青年农民创业园。小农户以品牌共享等方式融入现代农业发展。

产品优。示范带内农产品质量安全追溯体系全面建成。西部生态休闲产业带区域内规模以上农业经营主体的农产品80%以上加施统一的标识标牌，农产品质量监测抽检合格率达到100%。

（三）环境优美(责任单位：县农办（农业局）)、县旅游局、县卫计局、县林业局、县水利局、县交通局)
村。示范带区域内至少包含1个以上美丽乡村样板村、3A级景区村或省级卫生村，创建村要满足美丽乡村合格村标准，房前屋后干净、整洁、有序。示范带内农村生活污水治理长效运维覆盖率100%、农村生活垃圾分类处理建制村覆盖率100%，农村无害化户厕全面普及，旅游区公厕全部达到A级标准。农房建设布局整齐、美观，无违建，无破旧零乱落后面貌，无赤膊房。优先选用本土材料，建筑风格与整村相协调，体现乡村特色和浙南韵味。村内公共停车场位置布局合理，建设规范。

山。山林生态景观优美，生物系统稳定，林种多样，森林健康。示范带内无开山推坡，毁林现象。

水。参建村自来水普及率100%。沿线河道实现“水清、岸绿、流畅、景美”， 水质达到Ⅲ类水以上。

林。交通主要道路、主要河道两侧有绿化景观带。开展环村绿道建设，森林村庄覆盖率30%以上。

田。田园环境全面整治，基础设施全面提升，美丽田园品牌响亮，美丽田园建成率100%。

路。路面干净整洁，沿线无垃圾。至少打造1条游览主干道，导览图、A级厕所、标识图示等基础设施配置完善。沿线主要道路建成“四好农村路”，乡村破损道路或者未通道路的要恢复交通功能。沿路实现节点景观精致，指示牌、路灯等基础设施配置齐全。

（四）乡风文明(责任单位：县文明办、县委宣传部)
文明村镇。示范带区域内县级以上文明村覆盖率100%。

移风易俗。参建村100%将移风易俗的具体要求写入村规民约，建立健全“四会”组织（村民议事会、道德评议会、禁毒禁赌会、红白理事会），严格规定并执行丧事酒席、殡期、人数、爆竹、花圈、乐队、出殡线路。示范带主要道路、通景公路视线范围内无可见坟墓。全年没有出现移风易俗违例现象。

文化礼堂和文明家庭。示范带区域内户籍500人以上人口行政村文化礼堂全覆盖，五星级文化礼堂15%以上。星级文明户比率50%以上，美丽庭院创建户50%以上。

（五）治理有效(责任单位：县委政法委、县委组织部、县统计局)
治理能力强。参建村100%创成县级善治村，市级以上善治村比率30%以上，行政村无案件、无诉讼、无信访和无重大矛盾纠纷，有综治工作中心“四室”和全科网格治理。 村便民服务中心覆盖率100%。

组织建设强。示范带区域内建有市级基层党建示范带。村级班子分工明确、团结协作，整体战斗力强，村党支部书记模范带头作用明显，在群众中有较高威信。

经济实力强。示范带区域内行政村集体经济年总收入达到20万元以上且年经营性收入达到10万元以上；年经营性收入10万元以下的村要实现发展项目全覆盖，村级集体经济总收入增速高于上年全省村集体经济总收入增速10个百分点。村级形成抱团发展机制。

（六）增收稳定(责任单位：县农办（农业局）、县统计局)
参建村集体经济年总收入20万元以下且经营性收入10万元以下的，至少有一个企业结对帮扶；低收入农户实现户户有帮扶，有劳动能力的低收入农户年增收20%以上；示范带区域内农村常住居民人均年增收10%以上。

四、实施步骤

（一）任务分解落实阶段（2018年3月—2018年5月）

成立乡村振兴示范带工作组，制定乡村振兴示范带工作方案，明确部门乡镇工作职责、分解落实相关工作任务，建立相关工作推进机制，完成相关规划编制，谋划12条以上乡村振兴示范带，谋划推进相关建设项目，营造良好工作氛围。县级相关部门和乡镇结合各自职责和工作要求，细化工作任务，明确工作重点，形成工作合力。

（二）全面推进实施阶段（2018年5月—2018年8月）

按照考核标准，扎实推进示范带产业、环境、文明、党建等工作，确保各项指标全部达到评审验收标准，确保乡村振兴示范带建设和“比学赶超”项目见成效。此外，定期召开创建工作会议，及时分析和解决问题，按规定做好台帐资料收集整理、装订成册并及时上报。完成下年度示范带规划设计。

（三）迎接考核验收阶段（2018年8月—2018年11月）对照评价标准，邀请省、市农办对乡村振兴（美丽乡村）示范带创建工作进行初步验收，及时查漏补缺。做好迎接省评审组对我县创建乡村振兴（美丽乡村）示范带考核验收的各项工作。启动下年度乡村振兴示范带建设工作。

五、保障措施

（一）加强组织领导。为切实加强对全县乡村振兴工作的领导，县委、县政府将县社会主义新农村领导小组调整为平阳实施乡村振兴战略领导小组，县主要领导任组长、常务副组长，分管领导为副组长，县相关部门为成员单位。领导小组下设“一办七专项组”，办公室设在县农办（农业局），县农办（农业局）主要负责人兼办公室主任。抽调有关单位、乡镇干部组成常态化工作班子，实行集中办公。各单位要高度重视乡村振兴工作，成立相应的工作机构，制定具体工作计划，打破区域、部门界限，形成齐抓共管、协同作战、共谋发展的局面。

（二）强化要素保障。整合美丽乡村建设、五水共治、传统村落保护、乡村休闲旅游发展、一事一议助推美丽乡村建设以及农林水相关产业发展资金，加大资金筹措力度，发挥乡镇、村居各方积极性，全面加强乡村振兴（美丽乡村）示范带工作的资金保障。对创建工作所需要的土地指标等要素，优先给予保障。

（三）加强督查考核。将乡村振兴（美丽乡村）示范带工作列入县委、县政府对各乡镇和相关部门年度综合考核的重要内容。强化督查推动，领导小组要对各地、各部门工作进展情况进行通报。对工作不力、行动滞缓的，要通报批评；对未完成任务的，要严肃追究有关领导和相关人员的责任。

（四）营造创建氛围。充分发挥电视、广播、报刊、村务公开栏、网络等媒体作用，开展形式多样、内容丰富的宣传活动，并深化与新闻单位的合作，将乡村振兴（美丽乡村）示范带作为新农村宣传重点，系统化、经常化、深度化报道一批先进人物、典型案例；加大与相关部门及社会团体的合作，开展以宣传引导为重点的美丽乡村共建活动。
附件6

关于开展实施乡村振兴战略工作督查的实施方案

　　为了及时汇总、分析工作推进过程经验和存在问题，以便有针对性地做好整改落实，决定开展实施乡村振兴战略工作督查。现将有关事项通知如下：

　　一、督查时间

6月18日－6月30日，具体时间由各组确定。

二、督查重点

1.乡村振兴工作推进机制建立情况，包括组织架构、人员力量、运行机制、政策支持等；

2.乡村振兴行动（西部生态休闲产业带建设）各指标推进情况；

3.乡村振兴行动（西部生态休闲产业带建设）重点项目形象情况，包括项目的实施方案、开工情况、投资进度等；

4.2018年乡村振兴（美丽乡村）示范带建设形象进度，包括实施方案、亮点项目、开工情况、资金投入、推进机制等（南雁、昆阳）；

5.2019－2022年各乡村振兴示范带总体谋划情况，包括建设地点、重点村庄、开工时间等（其他相关乡镇）。

三、督查要求

1.督查工作采取听汇报与实地调查相结合的方式，深入一线，了解掌握第一手材料，全面反映乡村振兴行动重点工作进展情况，确保督查工作的质量和效果。

2.各责任单位要高度重视，实事求是，积极配合督查工作，对于督查中发现的问题，必须抓好整改落实，确保督查工作顺利开展。

3.督查工作结束后，进行统一汇总分析，督查组要针对督查中发现的问题，形成书面材料，报县乡村振兴领导小组办公室。（联系人：陈正印，手机：654860，邮箱：1041709059@qq.com）

附件：实施乡村振兴战略工作督查组人员名单

平阳实施乡村振兴战略领导小组办公室

2018年6月6日　　

附件：

实施乡村振兴战略工作督查组人员名单

第一组

组长：王文胜

成员：县农办（农业局）、县考绩办、县乡村振兴办各1人。

联络员：郑琰（633741）

督查南雁镇。

第二组

组长：伍珠尧

成员：县住建局、县乡村振兴办各1人。

联络员：白永嘉（663875）

督查鳌江镇、南麂镇。

第三组

组长：黄其坤

成员：县委组织部、县乡村振兴办各1人。

联络员：萧方舜（667274）

督查昆阳镇、萧江镇。

第四组

组长：邱君怀

成员：县委宣传部、县乡村振兴办各1人。

联络员：唐瑞行（670186）

督查万全镇、海西镇。

第五组

组长：王积文

成员：县旅游局、县乡村振兴办各1人。

联络员：黄蒙蒙（613678）

督查顺溪镇、闹村乡、青街乡。

第六组

组长：周  平

成员：县交通局、县乡村振兴办各1人。

联络员：徐青苗（652002）

督查山门镇、怀溪镇。

第七组

组长：潘良东

县农办（农业局）、县乡村振兴办各1人。

联络员：梁银娜（688563）

督查水头镇、腾蛟镇、麻步镇、凤卧镇。

